

<u>Sprint-Plan – BookSphere</u>

Sprint	Zeitraum	Sprint-Ziel	Aufgaben (User Stories)	Status	Deliverables
Sprint 1	01.04. – 03.04.2025	 Projektstruktur & Repository Setup Registrierung & Login Datenbankstruktur aufbauen 	US01 – Projektstruktur & Repository US02 – Registrierung US03 – Login US04 – Bücher in DB spei- chern	Abgeschlossen	Basis-Backend inkl. Authentifizierung und Datenmodell
Sprint 2a	04.04. – 15.04.2025	Produktanzeige im Frontend Suchfunktion	US05 – Buchanzeige	Geplant	Funktionierende Pro- duktseite mit Produkt- anzeige und Such- funktion
Sprint 2b	16.04. – 30.04.2025	• Warenkorb- Funktion (Basis)	US06 – Bücher in Warenkorb legen	Geplant	Funktionierende Pro- duktseite mit zusätzli- cher Warenkorbfunkti- on
Sprint 3	01.05. – 10.05.2025	 Bestellung abschließen Bezahlmethoden einbauen (Gutschein, Erlagschein) Rechnungen 	US07 – Bestellung abschlie- ßen US08 – Bezahlung US10 – Rechnungen einse- hen*	Geplant	Vollständiger Check- out mit Zahlungsoptio- nen & PDF-Rechnung
Sprint 4	11.05. – 21.05.2025	 Kundenkonto & Bestellübersicht Admin-Funktionen: Bücher, Kunden & Gutscheine verwalten 	US09 – Kundenkonto US11 – Admin: Bücher US12 – Admin: Kunden US13 – Admin: Gutscheine	Geplant	Adminbereich & Kundenkonto mit allen Verwaltungsfunktionen

^{*}US10 bereits vorgezogen, da technisch direkt nach US07 machbar