Meilensteinplan - BookSphere



Einleitung


BookSphere ist ein moderner Webshop, der sich auf den Verkauf von **gedruckten Büchern** spezialisiert. Ziel ist es, Leser*innen eine einfache, übersichtliche und benutzerfreundliche Plattform zu bieten, um schnell passende Bücher zu finden, zu bestellen und zu verwalten. Dabei wird bewusst auf komplexe Produktvarianten (wie Farben oder Größen) verzichtet, um die Umsetzung schlank und effizient zu halten.

Der Fokus von BookSphere liegt auf:

- klarem Design und intuitiver Bedienung
- strukturierter Produktanzeige nach Genres/Kategorien
- integrierter Warenkorb- und Bestellabwicklung
- Benutzerverwaltung mit Rollen für Kunden und Admins
- Verwaltung von Gutscheinen und Rechnungen

BookSphere eignet sich besonders für Nutzer*innen, die ein unkompliziertes und zuverlässiges Einkaufserlebnis im Bereich Bücher suchen – egal ob Belletristik, Sachbuch oder Fachliteratur.

Die technische Umsetzung erfolgt mit **HTML**, **CSS**, **JavaScript**, **PHP** sowie einer **MySQL-Datenbank**. Frontend und backend sind dabei klar getrennt, alle Daten werden per **JSON** ausgetauscht. Das Projekt dient als praxisorientierte Anwendung für die Lehrveranstaltungen *Webtechnologien* und *Webscripting*.



Meilensteinübersicht

| ID | AP-Bezeichnung | Basis-Ter- min | Aktueller Ist-Termin | Adaptier- ter Ist-Termin | Status |
|-----|--|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| M1 | Projektstruktur & Repository Setup | Woche 1 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | Fertig |
| M2 | Sprint-Plan & Back- log Erstellung | Woche 1 & 2 | 25.03.2025 | 29.03.2025 | Fertig |
| M3 | Registrierung & Login funktionsfähig | Woche 2-3 | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Fertig |
| M4 | Produktverwaltung abgeschlossen | Woche 5 | | | Ausstehend |
| М5а | Warenkorb & Be- stellprozess imple- mentiert | Woche 6 | | | Ausstehend |
| M5b | Kundenkonto & Rechnungsüber- sicht umgesetzt | Woche 7 | | | Ausstehend |
| М5с | Admin-Bereich (Produkte, Kunden, Gutscheine) | Woche 8 | | | Ausstehend |
| М6а | Alle Funktionen um- gesetzt und getestet | Woche 9 | | | Ausstehend |
| M6b | Abnahmetests & Optimierungen | Woche 10 | | | Ausstehend |
| M7 | Projekt einsatzbereit & dokumentiert | 30.06.2025 | | | Ausstehend |

Meilenstein: Webshop Go-Live

Beschreibung: Der Webshop ist offiziell live und für Kunden zugänglich. **Datum:** 30.06.2025 – Offizielle Deadline für den Launch des Webshops.

Ziele:

- Vollständige technische Umsetzung des Webshops
- Erfolgreiche Abwicklung von mindestens 5 Testbestellungen
- Fehlerfreie Integration der Bezahlmethoden bei Erfassung mit einer Zahlungsfrist von 7 Tagen

Verantwortliche:

Projektleitung: Armin Zukorlic

Projektmitglieder: Nagy David, Shega'aaldeen Mlak

Projektstatus:

- Das Projekt befindet sich noch in der Umsetzungsphase
- Alle technischen und organisatorischen Anforderungen wurden erarbeitet und besprochen

Ergebnis:

- Live-Schaltung der Website
- Erste Bestellungen erfolgreich durchgeführt und dokumentiert

Fazit & weitere Schritte

Der Meilensteinplan gibt eine klare Orientierung für die Umsetzung des Webshop-Projekts. Die regelmäßige Überprüfung der Termine und gegebenenfalls notwendige Anpassungen garantieren einen reibungslosen Projektverlauf. Die nächsten Schritte beinhalten eine detaillierte Sprint-Planung sowie die Zuweisung von Aufgaben an das Projektteam.

